

Názov organizácie

## KRYCÍ LIST

Knih došlých faktúr

### Platobný príkaz

Číslo faktúry: **473/2024**      Dátum vystavenia: **10.7.2024**      Dátum zdaniteľného plnenia: **3.7.2024**  
Došlo dňa: **12.7.2024**      Dátum splatnosti: **8.9.2024**  
Dodávateľ: **SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov**  
Uhradíte: **32 166,67 EUR**      Slovom: **tridsaťdvatisícstošesťdesiatšesť eur šesťdesiatšedem cento**  
Príjemcovi: **SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 08501 Bardejov**  
Konšt. symbol: **0308**      Var. symbol: **240052**      Číslo faktúry dodávateľa: **240052**  
Na účet: **5059316731/0900**      IBAN: **SK84 0900 0000 0050 5931 6731**      BIC: **GIBASKBX**  
Účel: **stavebné práce zákazka: Športový areál v parku sv. Cyrila a Metoda**  
Objednávka č./ zo dňa:      Zmluva č. / zo dňa:

#### Základná finančná kontrola


príjem / použitie / právny úkon / úkon majetkovej povahy \*

Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade

- a) so schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 12.07.2024      Podpis: Ing. Antolová Jana 

Vecnú a číselnú správnosť overil: 12.07.2024      Podpis: Ing. Antolová Jana

spĺňa - ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti      12.07.2024      Podpis: Ing. Zemčák Ján 

je - ~~nie možné~~ finálnu operáciu alebo jej časť vykonať

je - ~~nie možné~~ v nej pokračovať

je - ~~nie potrebné~~ vymáhať poskytnuté plnenie,


ak sa finančná operácia, alebo jej časť už vykonala

### Účtovací predpis:


Suma	MD	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Predmet						Stredisko						Projekt						Zdroj					
32 166,67		042				007							321										
Obstarnie DHM športový areál park																							

### Rozpočtová položka :

Suma	MD	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6	DAL	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	S4	S5	S6							
Predmet						Stredisko						Projekt						Zdroj						Programový rozpočet					
32 166,67		321											2YY	41	0620	717001	001												
stavebné práce zákazka: Športový areál																		8.1.2 2024											

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2024113597 Sagansport s.r.o.	IČO: 47846470 IČ DPH: SK2024113597	<b>FAKTÚRA č.: 240052</b> Variabilný symbol: <b>240052</b>	
Duklianska 15 08501 Bardejov Prevádzka: Tel: 0905145692 Peňažný ústav: SLSP IBAN: <b>SK84 0900 0000 0050 5931 6731</b> Účet / kód: <b>5059316731 / 0900</b> SWIFT: GIBASKBX	<b>Odberateľ:</b>  Obec Kapušany  Hlavná 104/6 082 12 Kapušany		
Obchodný register OS Prešov oddiel Sro vložka č.30656/P	IČO: <b>00327239</b> IČ DPH: <b>2021225525</b>		
Objednávka č.: Dodací list č.:240052	Dátum vyhotovenia: <b>10.07.2024</b> Dátum splatnosti: <b>08.09.2024</b> Daňová povinnosť: <b>10.07.2024</b> Dátum dodania: <b>03.07.2024</b>		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.4. 2023 a Dodatku č. 1			
koncové zhotovenie diela: "Športový areál v parku sv. Cyríla a			
Metoda v obci Kapušany "			
za obdobie 15.6. 2024 - 3.7. 2024	kpl	1,000	26 805,56 20,00 26 805,56
			<b>Celkom bez DPH : 26 805,56 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	26 805,56	5 361,11 32 166,67
	Súčet	26 805,56	5 361,11 32 166,67
			<b>Celkom : 32 166,67 EUR</b>
			<b>Uhradiť : 32 166,67 EUR</b>
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby, v zmysle zákona 513/91Zb.			
Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry.			
Vystavil: Správca	 <p>SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15 08501 Bardejov IČO: 47846470 DIČ: 2024113597 IČ DPH: SK2024113597</p>		

YGFSEIM110022, 8.40.1032, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



# ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 15.06.2024 - 03.07.2024



Kód: 202404081  
Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - PARK SV. CYRILA A METODA V OBCI KAPUŠANY

Číslo faktúry:

Miesto: Kapušany Dátum: 10.07.2024  
Objednávateľ: Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany IČO:  
IČ DPH: 00327239  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 IČO:  
IČ DPH: 47846470 SK2024113597

**Celkový náklad z rozpočtu 168 773,09**

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 15.06.2024 - 03.07.2024	Zostatok
	<b>141 967,53</b>	<b>26 805,56</b>	<b>0,00</b>


DPH	Sadzba DPH	Výška dane	Výška dane	Výška dane
	20,0 %	28 393,51	5 361,11	0,00


**K úhrade v EUR 32 166,67**

## VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:  
  
SAGANSPORT s.r.o.  
Duklianska 15  
085 01 Bardejov  
IČO: 47846470  
DIČ: 2024113597  
IČ DPH: SK2024113597  
Dátum a podpis:

Objednávateľ:  
  
Dátum a podpis:



# KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 15.06.2024 - 03.07.2024



Kód: 202404081

Stavba: ŠPORTOVÝ AREÁL - PARK SV.CYRILA A METODA V OBCI KAPUŠANY

Miesto: Kapušany

Dátum: 10.07.2024

Objednávateľ: Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

IČO:

IČ DPH: 00327239

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

IČ DPH:

47846470

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**26 805,56**

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20,0 %	26 805,56	5 361,11

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**32 166,67**

Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:


Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:



SAGANSPORT s.r.o.  
Duklianska 15  
085 01 Bardejov  
IČO: 47846470  
DIČ: 2024113597  
IČ DPH: SK2024113597



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 15.06.2024 - 03.07.2024



Kód: 202404081/SO-01  
 Objekt: TRÁVNATÉ IHRISKO S TARTÁNOVOU BEŽECKOU DRÁHOU

Miesto: Kapušany

Dátum: 10.07.2024

Objednávateľ: Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

IČO: 00327239  
 IČ DPH: 47846470

Zhotoviteľ: SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01


IČO: 47846470  
 IČ DPH: SK2024113597



Zmluvný rozpočet								Obdobie (15.06. - 03.07.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena
S 202404081 ŠPORTOVÝ AREÁL - PARK SV.CYRILA A METODA V OBCI KAPUŠANY									
O SO-01 TRÁVNATÉ IHRISKO S TARTÁNOVOU BEŽECKOU DRÁHOU							135 282,04		20 169,96
D HSV Práce a dodávky HSV							128 986,96		14 292,03
D 1 Zemné práce							4 791,61		0,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	250,373	1,20	300,45	0,000	0,00
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	745,439	4,37	3 257,57	0,000	0,00
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	745,439	1,26	939,25	0,000	0,00
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,600	68,00	244,80	0,000	0,00
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,600	13,76	49,54	0,000	0,00
D 2 Zakladanie							5 132,64		0,00
10	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,600	103,83	373,79	0,000	0,00
11	K	275362521	Zabetonovanie kotevných puzdiel a platní do základových pätičiek	ks	18,000	16,22	291,96	0,000	0,00
12	M	55343000861.1	Púzdro stĺpu ochrannej siete - kotevné púzdro, oceľ žiarovo zinkovaná, osadenie do betónu	ks	10,000	20,21	202,10	0,000	0,00
13	M	55343000861.3	Púzdro volejbalového alebo tenisového stĺpu - kotevné púzdro, Hliník, osadenie do betónu	ks	4,000	15,94	63,76	0,000	0,00
14	M	55343000861.2	Púzdro futbalovej/hádzanárskej brány - kotevné púzdro, Hliník, osadenie do betónu	ks	4,000	16,07	64,28	0,000	0,00
15	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	1 823,000	0,78	1 421,94	0,000	0,00
16	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 859,460	1,46	2 714,81	0,000	0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 534,84		2 534,84
17	K	3381711232	Osadzovanie stĺpika oceľového, profil JAKL 80/80mm, výšky nad 4 m, do kotevného púzdra	ks	10,000	16,15	161,50	10,000	161,50
18	M	553510030801.3	Stĺp ochrannej siete, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 5,0 m, pre osadenie do kotevného púzdra, plastová krytka	ks	10,000	203,79	2 037,90	10,000	2 037,90
19	K	3381721131	Montáž jakl. profilu 40x40 na stĺpiky skrutkovaním, galvan. oceľ	ks	4,000	12,38	49,52	4,000	49,52
20	M	553510030801.4	Profil stužujúci pre systém záchytnej siete, JAKL 40x40x2 mm, galvan. oceľ	ks	4,000	71,48	285,92	4,000	285,92
D 5 Komunikácie							107 150,99		11 757,19
21	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 823,000	1,93	3 518,39	0,000	0,00
22	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 823,000	5,77	10 518,71	0,000	0,00
23	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 150 mm	m2	1 823,000	10,16	18 521,68	0,000	0,00
24	K	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	1 098,950	6,97	7 659,68	1 098,950	7 659,68
25	M	284170004700.S	Umelá tráva futbalová, kombinácia vlákien, výška vlasu 40 mm ± 2 mm	m2	1 196,820	17,34	20 752,86	0,000	0,00
26	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	427,990	5,93	2 537,98	427,990	2 537,98
27	M	284170005200.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm ± 2 mm	m2	427,990	11,81	5 054,56	0,000	0,00
28	M	581512200	Piesok kremičitý práný, sušený UT-ST3-8-2-0-B	t	29,066	107,31	3 119,07	14,533	1 559,53
29	M	284170000100.S	Polyuretánový povrch SBR granulát, hrúbka 0,5-3,8 mm pre športové povrchy, čierny	kg	9 890,550	0,71	7 022,29	0,000	0,00
30	M	284170006800.1	Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 40, farba - žltá, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m	m2	7,600	17,58	133,61	0,000	0,00
31	M	284170006800.2	Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 40, farba - biela, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m	m2	20,800	18,52	385,22	0,000	0,00
32	M	284170006900.1	Podleповacia páska pre umelú trávu 20-40 mm, PP + PE, páska C 345 (30 cm x 100 m)	m2	390,440	3,04	1 186,94	0,000	0,00
33	M	284170007300.1	Lepidlo pre umelý trávnik, PU; Stauf R 202 (17,1 kg)	ks	26,000	59,07	1 535,82	0,000	0,00
34	K	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	282,360	36,84	10 402,14	0,000	0,00
35	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	282,360	49,98	14 112,35	0,000	0,00

Sagan Sport s.r.o.  
 Duklianska 15  
 085 01 Bardejov  
 IČO: 47846470  
 IČ DPH: SK2024113597

Zmluvný rozpočet								Obdobie (15.06. - 03.07.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena
36	K	596610033.S	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	ks	16,300	6,56	106,93	0,000	0,00
37	M	272520005400	Obrubník gumovej dlažby - ukončovaci diel, 50x200x1000 mm, červený	ks	16,300	10,94	178,32	0,000	0,00
38	M	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	7,736	52,28	404,44	0,000	0,00
<b>D 9</b>							<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	<b>4 376,44</b>	<b>0,00</b>
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	447,955	6,76	3 028,18	0,000	0,00
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	452,435	2,98	1 348,26	0,000	0,00
<b>D 99</b>							<b>Presun hmôt HSV</b>	<b>5 000,44</b>	<b>0,00</b>
41	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 298,815	3,85	5 000,44	0,000	0,00
<b>D PSV</b>							<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>6 295,08</b>	<b>5 877,93</b>
<b>D 767</b>							<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>	<b>5 533,15</b>	<b>5 116,00</b>
42	K	767163413	Montáž oceľovej schránky pod odrazovú dosku, betón triedy C16/20	ks	1,000	25,84	25,84	0,000	0,00
43	M	55343000862.1	Oceľová schránka pod odrazovú dosku. 1220/345/100 mm, PZ	ks	1,000	125,57	125,57	0,000	0,00
44	M	55343000862.2	Odrasová doska na skok do diaľky. 1210/340/100 mm.	ks	1,000	172,36	172,36	0,000	0,00
45	M	55343000862.3	Oceľové veko schránky pod odrazovú dosku. žiarovo zinkované.	ks	1,000	93,38	93,38	0,000	0,00
46	K	767911141	Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 4,0 m	m2	197,106	1,80	354,79	197,106	354,79
47	M	313910000412	Ochranná sieť zelená, PE, hr. 3mm, veľkosť oka 45/45mm, výška nad 4,0m	m2	197,106	5,80	1 143,21	197,106	1 143,21
48	M	313910000414	Volejbalová sieť, turnajová čierna s antenkami	ks	2,000	83,48	166,96	2,000	166,96
49	M	55343000864.1	Volejbalové stĺpy univerzálne hliníkové, profil ovál 120x100 mm, plynule nastaviteľná výška	set	2,000	863,15	1 726,30	2,000	1 726,30
50	M	553510014701	Futbalová brána, 3x2/0,8x1 m, galvan. oceľ, kotvená do pevnej podlahy, vrátane siete	ks	2,000	844,61	1 689,22	2,000	1 689,22
51	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,632	56,20	35,52	0,632	35,52
<b>D 776</b>							<b>Podlahy povlakové</b>	<b>761,93</b>	<b>761,93</b>
52	K	776591021	Vyznačenie čiar na športový povrch	m	288,610	2,64	761,93	288,610	761,93





SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.06.2024 - 03.07.2024



Kód: 202404081/SO-02  
 Objekt: Oplotenie areálu  
 Miesto: Kapušany  
 Objednávateľ: Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany  
 Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 10.07.2024  
 IČO: 00327239  
 IČ DPH: 00327239  
 IČO: 47846470  
 IČ DPH: SK2024113597



Zmluvný rozpočet							Obdobie (15.06. - 03.07.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MI	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena

S 202404081 ŠPORTOVÝ AREÁL - PARK SV.CYRILA A METODA V OBCI KAPUŠANY  
 O SO-02 Oplotenie areálu 33 491,05 6 635,60  
 D HSV Práce a dodávky HSV 27 387,34 2 104,15  
 D 1 Zemné práce 4 951,13 1 687,06

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,825	1,22	15,65	0,000	0,00
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,261	14,52	134,47	0,000	0,00
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,778	1,07	2,97	0,000	0,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	59,850	36,82	2 203,68	0,000	0,00
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,955	10,75	193,02	0,000	0,00
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,936	5,02	411,32	0,000	0,00
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	594,036	0,51	302,96	0,000	0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,936	0,90	73,74	81,936	73,74
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,936	19,69	1 613,32	81,936	1 613,32

D 2 Zakladanie 6 945,77 0,00

10	K	271573001.S	Náspv pod základové konštrukcie so zhrnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	9,322	53,68	500,40	0,000	0,00
11	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	53,096	104,85	5 567,12	0,000	0,00
12	K	275313521.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15	m3	8,786	99,96	878,25	0,000	0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 913,60 417,09

13	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	21,375	231,48	4 947,89	0,000	0,00
14	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10S05)	t	1,924	1 667,82	3 208,89	0,000	0,00
15	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m	ks	44,000	9,02	396,88	11,000	99,22
16	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	34,000	17,75	603,50	1,000	17,75
17	M	553510022400.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	10,000	14,93	149,30	6,000	89,58
18	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m	ks	44,000	10,40	457,60	6,000	62,40
19	M	553510023001.S	Stĺpik, d 60 mm, výška 4,9 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	34,000	55,96	1 902,64	0,000	0,00
20	M	553510023101.S	Vzpera, d 48 mm, výška 5,0 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	10,000	24,69	246,90	6,000	148,14


D 99 Presun hmôt HSV 3 576,84 0,00

21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	205,802	17,38	3 576,84	0,000	0,00
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 103,71 4 531,45

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 103,71 4 531,45

22	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	250,000	2,90	725,00	250,000	725,00
23	M	313290001001.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	m	250,000	5,39	1 347,50	250,000	1 347,50
24	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	1 280,000	0,68	870,40	1 280,000	870,40
25	M	156150001900.S	Drôt viazaci PVC (biely, zelený) 1,5/50 m	ks	10,000	7,25	72,50	10,000	72,50
26	M	156150000801.S	Drôt napínací poplastovaný D 3,5/ 78 m	ks	10,000	9,90	99,00	10,000	99,00
27	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	16,000	2,01	32,16	16,000	32,16
28	M	553651000	Prichytka SH 120	ks	300,000	0,24	72,00	300,000	72,00
29	M	553651001	Prichytka ( 1000ks/bal )	bal	3,000	13,81	41,43	3,000	41,43
30	K	767920210.S	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivu do 2 m2	ks	2,000	17,26	34,52	0,000	0,00



SAGANSPORT s.r.o.  
 Duklianska 15, Bardejov  
 IČO: 47846470  
 IČ DPH: SK2024113597

**VÝPIS Z ÚČTU**

Názov: \*OBEC KAPUSANY  
Číslo: SK92 0200 0000 0017 7878 2351  
BIC: SUBASKBX  
Mena: EUR  
Typ: Fondový účet  
Pobočka: MASARYKOVA 13, PREŠOV

IČO klienta:00327239

Limit povoleného prečerpania: 0,00  
Platnosť povoleného prečerpania:  
Frekvencia výpisov: mesačne

\*OBEC KAPUŠANY  
HLAVNÁ 104/6  
082 12 KAPUŠANY PRI PREŠOVE

**STRUČNÝ PREHLAD**

Účtovný zostatok k 30.06.2024:	140,44
Objem / počet kreditov:	34.207,95 / 3
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Objem / počet debetov:	-32.166,67 / 1
- z toho hotovostných:	0,00 / 0
Kreditný úrok:	0,00
Debetný úrok:	0,00
Daň:	0,00
Poplatky spolu:	-7,95
Účtovný zostatok k 31.07.2024:	2.173,77
Disponibilný zostatok z 31.07.2024:	2.173,77
Priemerný účtovný zostatok:	9.929,68

**OSOBNÉ INFORMÁCIE**

Akékoľvek Vaše požiadavky na bankové služby Vám rád pomôže vyriešiť náš zamestnanec **Radovan Kraviar**  
č.t.: +421904755934.

Zaučt. Realiz.	Valuta	Číslo účtu	VS Referencia	KS	ŠS	Typ popl.	Suma Poplatok
18/07		SK24 0200 0000 0016 9895 6358 prevod z účtu na účet obec	24071836EHQ4I			Ⓔ	12.000,00
<b>Názov:</b> Obec Kapušany <b>BIC:</b> SUBASKBX <b>Referencia platiteľa:</b> Neuvedené <b>Účel platby:</b> prevod z účtu na účet obec							
23/07		SK88 5600 0000 0088 1916 1001 SEPA Europrevod	2024-07-22/00			Ⓐ	22.200,00
<b>Názov:</b> OBEC KAPUSANY <b>BIC:</b> KOMASK2X <b>Referencia platiteľa:</b> Neuvedené <b>Účel platby:</b> /D02024-07-22/SPprevod medzi uctami obec							
30/07		SK84 0900 0000 0050 5931 6731 stavebné práce na diele: Športový	240052 24073036QGHI	0308		Ⓕ	-32.166,67
<b>Názov:</b> Sagansport s.r.o. <b>BIC:</b> GIBASKBXXX <b>Referencia platiteľa:</b> /VS240052/SS/KS0308 <b>Účel platby:</b> stavebné práce na diele: Športový areál v Parku sv. Cyrila a Metoda v obci Kapušany							
31/07		SK74 0200 0000 0000 0362 4572 Prevod-účt.pol. a veden.účtu/konta	9 3107IG0236436	0898			7,95
31/07		Popl.za 1x elektronický výpis	9 3107IG0236434	0898			-0,20
31/07		Vedenie účtu	9 3107IG0236433	0898			-7,00